

Periodo: Semana 39 Valorización: N.º 12 Frentes: 3**REPORTE DE EJEMPLO · DATOS FICTICIOS****IDENTIFICACIÓN**

Periodo valorizado	semana del 22 al 26 de septiembre
Valorización	N.º 12
Frentes incluidos	Cimentación, Estructura y Acabados
Personal en planilla	8 personas
Horas registradas	350,8 h

RESPALDO DE ASISTENCIA

Marco Villalba · Maestro de obra	5 días · 45,1 h
Ana Quishpe · Topógrafa	5 días · 45,0 h
Luis Andrade · Operador de equipo	5 días · 43,7 h · 2 tardanzas
Diana Cedeño · Oficial albañil	4 días · 36,2 h · 1 tardanza · 1 falta
Jorge Pilataxi · Peón	5 días · 45,1 h · 1 tardanza
Rosa Taimal · Almacenera	5 días · 44,9 h
Byron Quilumba · Electricista	5 días · 45,0 h
Nelly Espinoza · Supervisora HSE	5 días · 45,8 h
Total del periodo	39 días-hombre · 350,8 h · 4 tardanzas · 1 falta

AVANCE VALORIZABLE

Excavación para cimentación	48,00 m³ × USD 12,50 = USD 600,00
Acero de refuerzo colocado	1,85 t × USD 1.480,00 = USD 2.738,00
Encofrado de cimentación	36,00 m² × USD 9,80 = USD 352,80
Total valorizado del periodo	USD 3.690,80

DOCUMENTOS QUE RESPALDAN

Partes diarios	AV-01-020 a AV-01-024 · 5 partes
Protocolos de calidad	CAL-02-010 a CAL-02-014 · 5 protocolos
Reportes de seguridad	SEG-03-007 a SEG-03-009 · 3 reportes
Registro de asistencia	8 personas × 5 días
Fotos de avance	24 fotos con fecha y ubicación

OBSERVACIONES

Los partes diarios y los protocolos salen del mismo registro de campo, así que el respaldo de la valorización no se arma aparte. La falta del 25 de septiembre está justificada con permiso firmado y no se descuenta.